



ZPRÁVA O REALIZACI SCLLD MAS PODBRDSKO 1.1.-30.6.2018

podáno přes portál CSSF dne 18.7.2018

HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

Rovné příležitosti a nediskriminace

V rámci naplňování celé SCLLD jsou uplatňovány především následující principy:

- princip rovného přístupu k informacím pro všechny subjekty v území MAS Podbrdsko (veřejná správa, podnikatelé, neziskové organizace, veřejnost)
- princip občanské společnosti (aktivní zapojení obyvatel území do rozvoje MAS Podbrdsko)
- princip partnerství a spolupráce členů MAS Podbrdsko
- princip udržitelného rozvoje (soulad přírodních, kulturních a historických hodnot za současného naplnění sociálních potřeb a dlouhodobé ekonomické prosperity území)

Ve sledovaném období byly vyhlášeny všechny výzvy MAS v souladu s principem rovné příležitosti a nediskriminace.

Rovné příležitosti mužů a žen

Rovné příležitosti pro muže a ženy představují základní demokratickou zásadu. Při realizaci SCLLD, obsazení orgánů MAS a obecně ve všech aktivitách MAS je zajištěn rovný přístup žen a mužů, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví.

Ve sledovaném období byly vyhlášeny všechny výzvy MAS v souladu s principem rovné příležitosti mužů a žen. Aktivity v projektech reflektují stejnou měrou zájmy obou pohlaví.

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Kvalitní podmínky pro život obyvatel je prioritní strategický cíl SCLLD. Zajištění kvalitní úrovně života obyvatel a zázemí pro klidný a rozmanitý rodinný život, zajištění udržitelného ekonomického rozvoje území a zdravého životního prostředí v regionu Podbrdsko.

Ve sledovaném období byly vyhlášeny všechny výzvy MAS v souladu s principem udržitelného rozvoje - projekty mají pozitivní vliv na udržitelný rozvoj a nevytváří žádnou ekologickou zátěž. Projekty přispějí k posílení ekonomiky na území MAS.



REALIZACE SCLLD

Informace o dosažených synergických efektech

A.1.2: Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na území MAS Podbrdsko

podopatření - A.1.2.1 - IROP - sociální služby

1.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Podpora infrastruktury pro sociální služby I., vyhlášena 15.12.2017 - výběr projektů Správní radou MAS proběhl dne 2.5.2018

(viz info v přehledu vyhlášených výzev MAS)

podopatření - A.1.2.2 - OPZ - sociální služby

Výzva MAS Podbrdsko - OPZ - Podpora sociálních služeb I., vyhlášena 30.10.2017 - výběr projektů Správní radou MAS proběhl dne 14.2.2018

(viz info v přehledu vyhlášených výzev MAS)

Do výzvy OPZ přihlášen jeden žadatel - Farní charita Příbram. Farní charita plánuje zabezpečit na území MAS terénní sociální službu SAS. Zároveň Farní charita Příbram zabezpečí sociální službu ve 3 zázemích na území MAS, které budou zbudovány díky výzvě MAS z IROP. Své Žádosti o dotaci k výzvě IROP předložili 3 žadatelé, kteří mají v plánu vybudovat zázemí pro sociální služby ve třech největších obcích/městech na území MAS.

Informace o změnách ISg

Za sledované období 1.1.-30.6.2018 změna Strategie MAS Podbrdsko byla podána 1x - 30.5.2018 předložena Žádost o přijetí programových rámců OPŽP, resp. dvou opatření z tohoto OP. Výsledek podané změny do 30.6.2018 není znám.

Jiné změny podány nebyly.

Opatření při neplnění ISg

Nositeli IN nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Popis evaluačních aktivit nositele IN

NT

Shrnutí pro veřejnost

MAS Podbrdsko je nezávislé společenství lidí, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, apod.), kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. Území MAS Podbrdsko je definováno na přirozené území Březnicka, Rožmitálska a Milínska, je tvořeno katastry 37 obcí s cca 18.000 obyvateli.

MAS Podbrdsko pracovala na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD, od začátku roku 2014. SCLLD shrnuje potřeby regionu a jsou zde naznačeny možné zdroje financování vytyčených priorit. Valnou hromadou MAS byla dne 12.1.2016 schválena Strategie komunitně



vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko 2014-2020 a následně 29.1.2016 odeslána k hodnocení na MMR. Proces hodnocení trval téměř celý rok 2016. Oficiální potvrzení schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12.12.2016 depeší z MS2014+. Schválená verze Strategie MAS Podbrdsko je se všemi přílohami uveřejněna na webu MAS Podbrdsko - www.maspodbrdsko.cz.

V roce 2017 jsme vyhlásili z OPZ 1. Výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu: Prorodinná opatření I., ve které jsme vybrali 3 projekty na příměstské tábory v hodnotě 1,7 mil. Kč. Dále byla vyhlášena 30.10.2017 výzva z OPZ - Podpora sociálních služeb I. Z této výzvy podpořen 1 projekt Farní charity Příbram v celkové alokaci 4,2 mil. Kč. Dne 29.1.2018 byla vyhlášena 3. Výzva MAS Podbrdsko - OPZ - Prorodinná opatření II, kde byly vybrány 3 projekty na příměstské tábory v celkové výši 1,418 mil. Kč. Byla vyhlášena 26.1.2018 Výzva MAS z PRV a alokovali jsme na ni částku 8,7 mil. Kč. Do výzvy bylo přihlášeno 21 projektů, 20 projektů registrováno do 22.6.2018 na RO SZIF a 1 projekt nepodpořen. Z IROP byla v prosinci 2017 vyhlášena výzva na podporu infrastruktury pro sociální služby v celkovém objemu 7,5 mil. Kč. Výzva pro základní školy byla vyhlášena 1.6.2018. Základní školy na území MAS plánujeme podpořit z IROP částkou 10 mil. Kč.

Realizace Strategie MAS Podbrdsko úspěšně pokračuje.

Doplňující informace

x

Informace o problémech v realizaci ISg

OPZ

Problémem u OPZ je složitost pro žadatele. Projekty na příměstské tábory, které jsou v řádu 400-500tis. Kč, jsou příliš složité na administraci. Mělo být řešeno formou zjednodušeného vykazování.

Problémem je i příliš složitý proces získání pověření pro poskytovatele sociálních služeb z KÚ Středočeského kraje, který trvá více jak 3 měsíce po konečném schválení ze strany MAS. Tím dochází k výraznému zdržení v možném začátku realizace ze strany žadatele/příjemce.

Způsob řešení: MAS neovlivní

IROP

Došlo k určitému zlepšení v procesu komunikace a spolupráce s ŘO IROP. Nicméně stále přetrvávají problémy v příliš častých změnách v oblasti metodického prostředí, jak požadavků na Interní postupy tak i změnách nadřazených výzev, které i přes snahu ŘO o zjednodušení procesu znamenají přílišnou administrativní zátěž pro MAS.

Způsob řešení: MAS neovlivní

PRV

V současné době není možné navyšovat alokaci na Fiche (lze podpořit projekty pouze do max. celkové výše alokace ve Fichi). Přihlásili se nám ŽoD v takové výši, že na jednu z Fichí (č. 3 - nezemědělské aktivity 19.1.b) nám nestačila alokace o cca 9. tis. Kč. Hraniční projekt tedy nesměl být dle současných pravidel podpořen. Bohužel z důvodu nemožnosti navyšovat alokace na Fiche, jsme nemohli podpořit pěkný projekt na zabezpečení služby v jedné z obcí MAS.



Způsob řešení: Umožnění navýšení alokace v těch Fichích, kam se MAS hlásí hodně projektů a o které Fiche je aktuálně největší zájem ze strany žadatelů. Z důvodu delšího schvalování strategií MAS nešlo 100% předpokládat zájem o jednotlivé Fiche. Zájem z let 2014-2016, je úplně jiný v roce 2018. MAS má nyní hodně zájemců o projekty na nezemědělské aktivity, ale nelze již tyto aktivity podpořit, protože alokace byla vyčerpána hned 1. Výzvou z PRV.

OPŽP

Zatím podána ŽOZ SCLLD MAS PODBRDSKO o přijetí čtvrtého OP. Čekáme na vyjádření ŘO.

Informace o potenciálních rizicích realizace ISg

Rizika:

- stále nová aktualizace pravidel v jednotlivých OP

(eliminace rizika: MAS neovlivní, můžeme přidávat pouze připomínky z naší strany)

- vzhledem ke složitosti systému dochází ke zpoždování vyhlášení výzev MAS, tím pádem dochází k nečerpání financí nastavených ve finančním plánu v roce 2017/2018 a neplnění indikátorů

(eliminace rizika: zmírnění sankcí a dalších podmínek plnění SCLLD MAS - důležité je podle nás podpořit hezké projekty na území MAS tak, abychom se nemuseli za žadatele a podané projekty stydět a abychom spravedlivě a ekonomicky rozdělili naši alokaci pro území MAS)

- složitost následné administrace pro již schválené projekty, kde dochází k dalšímu zpoždění

(eliminace rizika: MAS neovlivní, max. je schopna pomoci v některých věcech žadatelům. Řešením by bylo zjednodušení celého systému výzev MAS)

- tvorba SCLLD probíhala v letech 2014+2015, dokončení v roce 2016, a potřeby v regionu v roce 2017 jsou již jiné, je nutno s tímto počítat ve Výzvách MAS a znovu vše v regionu vykomunikovat s veřejností tak, aby Výzvy MAS odpovídaly reálným potřebám v regionu v současné době (př. region by potřeboval podporu i v jiných oblastech, např. podpora spolkové činnosti - nutno se „vejít“ do opatření, která jsou schválená a změna bude složitá)

(eliminace rizika: nová vyjednání o potřebách regionu na území MAS se zástupci potenciálních žadatelů do Výzev MAS, změna SCLLD dle předběžné domluvy s ŘO, případně Žádost o změnu SCLLD)



STRATEGIE

Popis IN

MAS Podbrdsko je nezávislé společenství, které vzniklo v roce 2006 a působí na území Březnicka, Rožmitálska a Milínska. Území MAS je tvořeno katastry 37 obcí s cca 18.000 obyvateli.

MAS pracovala na vytvoření SCLLD MAS Podbrdsko 2014-2020 od počátku roku 2014. Strategie je zpracována v souladu s dostupnou verzí příslušné metodiky. SCLLD je zpracována jako ucelený rozvojový dokument, který spojuje nejen jednotlivé subjekty zapojené do MAS, ale především jsou na jejím základě propojeny jejich záměry, projekty a v neposlední řadě také zdroje, a to jak finanční a materiální, tak i lidské.

Na přípravě strategie a záměru MAS se účastnili zástupci veřejné, soukromé a neziskové sféry reprezentující široké hospodářské i politické spektrum území MAS. V SCLLD byla využita statistická data z veřejných informačních zdrojů, dostupné materiály z jednotlivých obcí, data získaná z dotazníkových šetření mezi občany a v jednotlivých obcích MAS a na základě vlastní znalosti území. Nejvýznamnější informace byly získány aktivní spoluprací se zástupci obcí na území MAS - komunitní projednávání a setkání s členy MAS. Veškeré získané podněty a podklady byly podrobeny pečlivé analýze a zapracovány do strategie. Z hlediska tvorby SCLLD byla použita pro hodnocení důležitosti analytických výroků a pro prioritizaci opatření návrhové části inovativní bodovací metoda, která umožnila stanovení priorit SCLLD a zajistila logickou provázanost analytické a návrhové části SCLLD. Subjekty působící na území MAS byly v období zpracovávání strategie vyzvány k předkládání projektových záměrů.

Program rozvoje venkova, IROP a OPZ jsou hlavními zdroji podpory pro území MAS Podbrdsko. SCLLD MAS Podbrdsko je především zaměřena na opatření pro rozvoj sociálních služeb, vzdělávání, bezpečná doprava, zemědělské a nezemědělské činnosti a na podporu zaměstnanosti.

Veřejnost je informována o činnosti MAS a realizaci SCLLD v regionálním tisku, elektronickým občasníkem, na nových webových stránkách www.maspodbrdsko.cz.

Přehled vyhlášených výzev

2. Výzva MAS Podbrdsko - OPZ - Podpora sociálních služeb I. (č. 242/03_16_047/CLLD_16_01_036)

- vyhlášena 30.10.2017
- ukončen příjem žádostí 30.11.2017
- přihlášen jeden projekt, CZV 4,2 mil. Kč - Farní charita Příbram
- správní rada MAS potvrdila výběr projektu na svém zasedání 14.2.2018
- předáno na ŘO OPZ k závěrečnému ověření 20.2.2018
- od 1.6.2018 projekt v realizaci

3. Výzva MAS Podbrdsko - OPZ - Prorodinná opatření II. (č. 351/03_16_047/CLLD_16_01_036)

- vyhlášena 29.1.2018
- ukončen příjem žádostí 28.2.2018
- výběrovou komisí MAS vybrány k financování 3 projekty
- správní rada MAS tento výběr potvrdila na svém zasedání 17.4.2018
- k financování doporučeny 3 projekty v celkové výši 1,418 mil. Kč



- předáno na ŘO OPZ k závěrečnému ověření 18.4.2018
- všechny projekty jsou již nyní ve fyzické realizaci

1. Výzva MAS Podbrdsko z IROP - "1.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Podpora infrastruktury pro sociální služby I." (č. 058/06_16_072/CLLD_16_01_036)

- vyhlášena 15.12.2017
- ukončen příjem žádostí 28.2.2018
- výběrovou komisí MAS vybrány k financování 3 projekty
- správní rada MAS tento výběr potvrdila na svém zasedání 2.5.2018
- k financování doporučeny 3 projekty v celkové výši 7,212 mil. Kč
- předáno na ŘO OPZ k závěrečnému ověření 2.5.2018

2. Výzva MAS Podbrdsko z IROP - "2.výzva MAS PODBRDSKO -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání" (č. 172/06_16_075/CLLD_16_01_036)

- vyhlášena 1.6.2018
- ukončení příjmu žádostí 15.8.2018
- výzva vyhlášena na alokaci MAS - 10,122 mil. Kč

1. Výzva MAS Podbrdsko z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V001

- vyhlášena 26.1.2018
- ukončen příjem žádostí 28.3.2018
- výběrovou komisí MAS vybráno 21 projektů (21 přihlášených projektů)
- správní rada MAS potvrdila výběr 20 projektů na svém zasedání 7.6.2018, 1 projekt nemůže být podpořen pouze z důvodu nedostatečné výše alokace MAS ve Fichi č. 3
- k financování doporučeny projekty v celkové výši alokace MAS - 7,774 mil. Kč
- předáno na RO SZIF do 22.6.2018

- seznam projektů k 30.6.2018 neobsahuje žádné projekty zazávazkované = smlouva podepsána, ani projekty proplacené

2. Výzva MAS Podbrdsko z PRV - č. 15/000/00000/120/000091/V002

- vyhlášena 29.6.2018
- ukončení příjmu žádostí 27.7.2018
- výzva vyhlášena na alokaci MAS - 4,163 mil. Kč

Informace o věcném pokroku v realizaci Strategie

pozn.: červeně označená jsou opatření v programových rámcích OP

A.1.1: Stabilizace sítě a vybavenost školských zařízení na území MAS Podbrdsko

Ve sledovaném období probíhala jednání k vyhlášení výzvy MAS pro podporu vzdělávání na území MAS a probíhaly konzultace s ŘO. Výzva pro školy vyhlášena 1.6.2018.



A.1.2: Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na území MAS Podbrdsko

podopatření - A.1.2.1 - IROP - sociální služby

1. výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Podpora infrastruktury pro sociální služby I., vyhlášena 15.12.2017 - výběr projektů Správní radou MAS proběhl dne 2.5.2018

(viz info v přehledu vyhlášených výzev MAS)

podopatření - A.1.2.2 - OPZ - sociální služby

Výzva MAS Podbrdsko - OPZ - Podpora sociálních služeb I., vyhlášena 30.10.2017 - výběr projektů Správní radou MAS proběhl dne 14.2.2018

(viz info v přehledu vyhlášených výzev MAS)

Do výzvy OPZ přihlášen jeden žadatel - Farní charita Příbram. Farní charita plánuje zabezpečit na území MAS terénní sociální službu SAS. Zároveň Farní charita Příbram zabezpečí sociální službu ve 3 zázemích na území MAS, které bude zbudovány díky výzvě MAS z IROP. Své Žádosti o dotaci k výzvě IROP předložili 3 žadatelé, kteří mají v plánu vybudovat zázemí pro sociální služby ve třech největších obcích/městech na území MAS.

A.1.3: Rozvoj zázemí pro volnočasové aktivity

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

A.2.1: Příprava pozemků určených pro bydlení, včetně zasíťování

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

A.2.2: Péče o vzhled obcí

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

A.3.1: Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí (mikroregionální význam)

Vzhledem z vyjednávání NS MAS se SZIF čekáme na další vývoj s pravidly PRV 19.3.1 a ohledně nového článku PRV č. 20.

Podporujeme komunitní život v regionu - pořádáme 2x v roce Podbrdský farmářský a řemeslný trh, účastníme se s propagací MAS dalších akcí v regionu.

A.3.2: Podpora rozvoje spolkové činnosti

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

A.4.1: Zajištění bezpečnosti osob a majetku

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

B.1.1: Příprava ploch vhodných pro podnikání

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu

Ve sledovaném období vyhlášena a administrována 1. Výzva MAS z PRV.



B.1.3: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit

Ve sledovaném období vyhlášena a administrována 1. Výzva MAS z PRV.

B.1.4: Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS Podbrdsko

Ve sledovaném období vyhlášena a administrována 1. Výzva MAS z PRV.

B.1.5: Podpora zaměstnanosti produktivního obyvatelstva

Výzva OPZ - Prorodinná opatření I. uzavřena v červenci 2017 (viz info v přehledu vyhlášených výzev MAS).

Výzva OPZ - Prorodinná opatření II. vyhlášena 29.1.2018.

C.1.1: Zlepšení stavu a funkční rozvoj místních komunikací včetně doprovodné infrastruktury a jejich údržba

Výzva na bezpečnou dopravu je plánována na podzim 2018, příp. zimu 2019. Konzultujeme s ŘO IROP nastavení výzvy. Chceme dokončit administrativu výzvy z IROP pro školy a poté vyhlásit tuto výzvu.

C.1.2: Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

C.1.3: Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti území

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

C.2.1: Dořešení systému efektivní ekologické likvidace odpadních vod na území MAS Podbrdsko

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

C.2.2: Dobudování vodovodní sítě na území MAS Podbrdsko

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

C.3.1: Podpora zavedení internetu na dosud nepokrytá místa v obcích

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

C.3.2: Vytvoření informačních systémů obcí

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

D.1.1: Podpora rozvoje základních služeb (ubytování, stravování)

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

D.1.2: Podpora rozvoje doplňkových služeb cestovního ruchu

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.



D.1.3: Řízení a organizace cestovního ruchu na území MAS Podbrdsko

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

D.2.1: Realizace nových příležitostí pro rozvoj CR

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

D.2.2: Propagace obcí i území MAS Podbrdsko jako celku (společný management rozvoje CR)

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

D.2.3: Podpora tvorby společných balíčků a produktů cestovního ruchu

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

E.1.1: Ochrana životního prostředí

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

E.1.2: Ochrana a údržba veřejné zeleně

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány. Podána ŽOZ SCLLD - přidání OPŽP do Strategie MAS.

E.1.3: Péče o krajinu

podopatření - E.1.3.1 - PRV, Fiche č. 4 - Neproduktivní investice v lesích

Ve sledovaném období vyhlášena a administrována 1. Výzva MAS z PRV.

podopatření - E.1.3.2 - OPŽP - Protierozní opatření

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány. Podána ŽOZ SCLLD - přidání OPŽP do Strategie MAS.

E.2.1: Zajištění likvidace odpadů a zabezpečení možnosti třídění odpadů

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

E.2.2: Odstranění starých ekologických zátěží

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

E.2.3: Podpora realizace ekologické osvěty

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

E.2.4: Efektivní hospodaření s energiemi

V tomto opatření žádné aktivity nerealizovány.

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

MAS nerealizuje klíčový projekt.

Zapsala: Jana Filinová, dne 18.7.2018